

北斗会07年度総会実行計画行程表

2007.2.24

年 月 実行委員会回期 (※ 全体協働作業)	2006				2007									備 考
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	隔週	隔週	毎週		
実行委員会立上げ	●													
各委員長の選任			●											
記念講演依頼者の人選			●											
委員会名簿の作成				●										
財務委員会	予算の原案作成と運営		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
	総会口座開設と会計管理				●	●	○	○	○	○	○	○		決算完了まで
	見積徴収、対ホテル予算折衝				●						◎			
	※ 広告依頼企業のリスト作成						○	○						
	※ 広告依頼活動の実行						○	○	○	○	◎			
	同活動の経過把握と目標管理						○	○	○	○	◎			目標200社
広報委員会	Home/Pageの更新・運用			●	●	●	○	○	○	○	○	○		
	※ 各学年同窓名簿の点検・整備						○	○						
	※ 総会動員計画の作成						○	○						目標400人
	※ 総会案内文書作成、新聞広告								○	◎		◎		
	※ 総会誌掲載企業広告の校正・確認								○	○	○	◎		
	※ 総会誌の原稿作成、編集、印刷								○	○	○	○	◎	
総務委員会	アトラクションの選定・交渉				●	●								
	総会案内文書の作成、発送事務					●	○	○	◎					北高事務局と連携
	出欠回答の整理・集計									○	○			〃
	招待者及び参加者名簿の作成									○	◎			
	個人協賛金に関する事項									○	○			
	対ホテル事務折衝全般										○	◎		総会進行管理まで

実行委員会の日程

5月まで:毎月第4土曜日午後4時		
1	2006/09/30	第1回実行委員会
2	2006/10/28	第2回実行委員会
3	2006/11/25	第3回実行委員会
4	2006/12/23	第4回実行委員会
5	2007/01/27	第5回実行委員会
6	2007/02/24	第6回実行委員会
7	2007/03/24	第7回実行委員会
8	2007/04/28	第8回実行委員会
9	2007/05/26	第9回実行委員会

6、7月:第2・4土曜日、8月:毎週土曜日		
10	2007/06/09	第10回実行委員会
11	2007/06/23	第11回実行委員会
12	2007/07/14	第12回実行委員会
13	2007/07/28	第13回実行委員会
14	2007/08/04	第14回実行委員会
15	2007/08/11	第15回実行委員会
16	2007/08/18	第16回実行委員会
17	2007/08/25	第17回実行委員会

- 実施済み
- 起動・進捗期間
- ◎ 最終完了目標